

এফডি-৬

প্রকল্প প্রস্তাব ফরম
[আবশ্যিকভাবে বাংলা নিকস ফন্টে পূরণ করে দাখিল করতে হবে]

১. ক) এনজিও'র নাম : ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইডিডিবি)
খ) ব্যুরোর নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ : নিবন্ধন নম্বর - ০৭৮, তারিখ- ২২/০৪/১৯৮১
গ) সর্বশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : সর্বশেষ নবায়ন-০৫/০৫/২০২০, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ- ১৪/০৫/২০৩০
ঘ) ঠিকানা : খাদিমনগর, সিলেট।
ঙ) টেলিফোন ও মোবাইল নং : ০২-৯৯৬৬৪২৫৭২, ০২-৯৯৬৬৪২৫৭৩
চ) ইমেইল ঠিকানা : fivdb1981@gmail.com
ছ) ওয়েব সাইট : www.fivdb.org
২. প্রকল্পের নাম : "Quality Education for underprivileged Children in Tea Garden areas"
৩. প্রকল্পের মেয়াদ :
ক. শুরুর তারিখ : জানুয়ারি ০১, ২০২৪
খ. সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪
৪. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা / সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা পৌরসভা/ওয়ার্ড
সিলেট	মৌলভীবাজার	জুড়ী, বড়লেখা, কুলাউড়া।
	হবিগঞ্জ জেলা	বাহবল।

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম :
ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) : ৯৪,২৮,১২১/- টাকা

অর্থের উৎসের বিবরণ:	প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১ (০১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)	প্রস্তাবিত মোট (০১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)	মন্তব্য
১. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	৯৪,২৮,১২১.০০	৯৪,২৮,১২১.০০	
২. দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান	-	-	
৩. স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকসহ)	-	-	
মোট	৯৪,২৮,১২১.০০	৯৪,২৮,১২১.০০	

- খ) ১. দাতা সংস্থার নাম : Childaid Network
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Stiftung Childaid Network
Hohemblick3
D 61462 Konigstein. Germany.
৩. ফোন/ মোবাইল/ ইমেইল নম্বর : Phone: +49 6174-2597939
Email: info@childaid.net
৪. ওয়েব সাইট : <https://www.childaid.net>
৫. মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের
নিমিত্তে United Nations Security Councils Resolution (UNSCR)
কতৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা সংস্থার/
ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/ কোন
সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা : যাচাই করা হয়েছে।



৬. বিস্তারিত প্রকল্পঃ

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে):

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছা-সহযোগীতা সংস্থা ও বাংলাদেশী উন্নয়নকর্মীদের প্রচেষ্টায় ১৯৭৯ সালে ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সাল থেকে সংস্থাটি পল্লী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। সময়ের প্রসারতায় এই বেসরকারী সংস্থাটির উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত হয়েছে। এফআইভিডিবি বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

৫ থেকে ১০ বছর বয়সী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে সিলেট বিভাগের ২টি জেলার ৪টি উপজেলায় নয়টি চা বাগানের নয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। অপরিপূর্ণ অবকাঠামো (শ্রেণিকক্ষের অভাব, কার্যকর ওয়াশরুমের অভাব), অপরিপূর্ণ রিসোর্স (সুরক্ষা, প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব) চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। উক্ত প্রকল্পটি অবকাঠামোর উন্নয়ন (বিদ্যমান অবকাঠামো মেরামত করা এবং ওয়াশ সুবিধা তৈরি করা), শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান), উপকরণের ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা গঠনের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোর প্রদত্ত শিক্ষার মান উন্নয়ন করবে। প্রকল্পটি চা বাগান ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তাগণের এই বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

প্রকল্পটি প্রণয়নকালে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে জরীপ করা হয়েছে। এলাকার জনগোষ্ঠী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত আছেন।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতাঃ

চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের অন্যতম পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, সুরক্ষা সকল ক্ষেত্রেই বঞ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থাকলেও তার মান সন্তোষজনক নয়। বেশীরভাগ শিশুরাই প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়না। চা বাগান মালিকপক্ষগণ তাঁদের শ্রমিকদের উন্নত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগে আগ্রহী নয়। অন্যদিকে সরকারের কাছে এই জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহের লোকবল ও বিনিয়োগের স্বল্পতা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করলেও বই, ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে না পারায় তাদের কিশোর-কিশোরীদের চা বাগানে কাজের জন্য পাঠাতে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে, তাদের অধিকাংশই স্বল্প-শিক্ষিত, অতি নিম্ন মজুরির জন্য কাজ করছে এবং চা শিল্পের বাইরে কাজ করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়না। তাই চা বাগানের ৫-১০ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্প “Quality Education for underprivileged Children in Tea Garden areas” মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার ৪টি উপজেলার নির্ধারিত ৯টি চা বাগানের ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করবে।

বিদ্যালয়ের নিরাপদ ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এবং উন্নত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে। প্রকল্প নির্ধারিত বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত অবস্থা জানার জন্য FIVDB এর ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করবেন এবং তার যাচাইকরণ শেষে ৯টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলো পুনঃসংস্কার ও মেরামত করা হবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতাঃ

চা বাগানের শ্রমিকরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়, যাদেরকে ব্রিটিশ লর্ডদের আমলে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালে ভারতের বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের দীন শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আনা হয়েছিল। বর্তমানে ১৬৭টি চা বাগানে প্রায় ৫,০০,০০০ চা শ্রমিক পরিবার বসবাস করে। যদিও খুব স্বল্প সংখ্যক চা শ্রমিক মূলধারার বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করছে, বেশীরভাগ চা শ্রমিকই মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। চা শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও অন্যান্য পরিষেবা নিশ্চিত করা বাগান মালিকদের দায়িত্ব, কিন্তু মালিকপক্ষ দুর্বল এবং নিম্নমানের পরিষেবা প্রদান করছে। ফলে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, সুরক্ষা সকল ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পটি তাই মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার ৪টি উপজেলার দুরবর্তী ৯টি চা বাগানের ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবে।



(৩) টেকসই উন্নয়ন অর্জনের (এসডিজি) সঙ্গে সম্পৃক্ততা:

অর্জিত (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
<p>গোল (Goal) ৪: গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।</p>	<p>লক্ষ্যমাত্রা ৪.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।</p> <p>লক্ষ্যমাত্রা ৪.৫: অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।</p> <p>লক্ষ্যমাত্রা ৪.ক: শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেডার সংবেদনশীল শিক্ষাসুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা।</p> <p>লক্ষ্যমাত্রা ৪.গ: শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।</p>	৯৪,২৮,১২১/-	<p>অপর্যাপ্ত অবকাঠামো (শ্রেণিকক্ষের অভাব, কার্যকর ওয়াশরুমের অভাব), অপর্যাপ্ত রিসোর্স (সুরক্ষা, প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব) চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। উক্ত প্রকল্পটি অবকাঠামোর উন্নয়ন (বিদ্যমান অবকাঠামো মেরামত করা এবং/অথবা ওয়াশ সুবিধা তৈরি করা), শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান), উপকরণের ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা গঠনের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোর প্রদত্ত শিক্ষার মান উন্নয়ন করবে। প্রকল্পটি চা বাগান ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তাগণের এই বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। সিলেট বিভাগের ২টি জেলার ৪টি উপজেলায় নয়টি চা বাগানের নয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে, যেখানে ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নয়ন করা হবে।</p>	

গ. উদ্দেশ্য সমূহঃ

১. চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা।
২. কার্যকর শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি প্রদানের জন্য বিদ্যালয়গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৩. বিদ্যালয় পরিচালনায় চা বাগান ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।



ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা:
(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছর ভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্র: নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
প্রোগ্রাম/ প্রকল্প এন্টিভিটি						
ফলাফল-১ চা বাগান স্কুলে নিরাপত্তা এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ						
২.১	বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ পুনঃসংস্কার ও মেরামত করা	৯টি বিদ্যালয়	৩১০,০০০	১০০%	১১৫৮ জন শিক্ষার্থী	
২.২	শিখন উপকরণ	৯টি বিদ্যালয়	১২০,৪২০	১০০%	৫৭৯ জন	
২.৩	বিদ্যালয়ে ওয়াস/হাইজিন কর্নার স্থাপন	৭টি বিদ্যালয়	১,০৫০,০০০	১০০%	৯০০ জন	
২.৪	শিশু সুরক্ষার অভিযোগ বক্স স্থাপন	৯ জন	৯,০০০	১০০%		
২.৫	শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা	৩৬ টি	১৯,৮০০	১০০%		
	মোট=		১৫,০৯,২২০			
ফলাফল-২ কার্যকর শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা						
২.৬	বিদ্যালয়ের জন্য শিখন-শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	৯টি বিদ্যালয়	৯২০,৯২৫	১০০%	১১৫৮ জন শিক্ষার্থী	
২.৭	স্টাফ ট্রেনিং / ওরিয়েন্টেশন	১টি	১৪,৫৫০	১০০%	৯ জন	
২.৮	৩ দিনের আবাসিক স্টাফ ট্রেনিং (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)	১টি	৪৫,১৫০	১০০%	৯ জন	
২.৯	শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ	১টি	৪৫,১৫০	১০০%	৯ জন	
২.১০	৪ দিনের শিক্ষক প্রারম্ভিক মৌলিক প্রশিক্ষণ	১টি	১,৩২,১৯০	১০০%	২১ জন	
২.১১	৫ দিনের আবাসিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)	১টি	১৫৪,৫৫০	১০০%	২১ জন	
২.১২	শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	১টি	১,৩৮,৫৪০	১০০%	২১ জন	
২.১৩	এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (বৈষম্যহীন শিশু সুরক্ষা নীতি)	১টি	৪৩,৬৫০	১০০%	৯৯ জন	
২.১৪	এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ	৯ এসএমসি	১০৫,০০০	১০০%	৯৯ জন	
২.১৫	এসএমসি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	৯ এসএমসি	৫৪,০০০	১০০%	৯৯ জন	
	মোট=		১৬,৫৩,৭০৫			
ফলাফল-৩ বিদ্যালয় পরিচালনায় চা-বাগান ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকার এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা						
৩.১	বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসি	২৭ টি	৩২,৪০০	১০০%	৫৪ জন	
৩.২	শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে সম্পৃক্তকরণ	৩৬ টি	৪৩,২০০	১০০%	১৪৪ জন	



ক্র: নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষমাত্রা (বছর ভিত্তিক)	অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
৩.৩	চা বাগান ব্যবস্থাপনার নিকট বিদ্যালয়ের অবস্থা অবহিতকরণের জন্য রিপোর্টিং সিস্টেম উন্নয়ন করা		১০০%		
৩.৪	অবহিতকরণ সভা	২টি	৭৪,৯০০	১০০%	৬০ জন
৩.৫	লেসন লার্ন এবং এক্সিট ওয়ার্কসপ	২টি	৩৭,৪৫০	১০০%	৬০ জন
৩.৬	সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ফিল্ড ডিজিট	৪টি	২০,৮০০	১০০%	৮জন
	মোট=		২,০৮,৭৫০		
ফলাফল-৪ ASED এর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি					
৪.১	ASED সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১টি	৫৭,৮৭০	১০০%	১০ জন
৪.২	সাংগঠনিক মূল্যায়ন (organizational assessment)	১টি	১৪১,৮৭০	১০০%	১০ জন
	মোট=		১,৯৯,৭৪০		
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা					
	বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে	২টি	২৭,০০০	১০০%	১১৫৮
	মোট=		২৭,০০০		

৬. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QOT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে):

গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়ের ভিত্তিতে
বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ পুনঃসংস্কার ও মেরামত করা	৯টি বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম পুনঃসংস্কার ও মেরামত করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
শিখন-শিক্ষণ উপকরণ	৯টি বিদ্যালয়ের শিখন-শিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
বিদ্যালয়ে ওয়াস/হাইজিন কর্নার স্থাপন	৭টি বিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার স্থাপন করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
শিশু সুরক্ষার অভিযোগ বক্স স্থাপন	৯টি বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষার অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা	৩৬টি শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা বাস্তবায়ন হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
ফলাফল-২		
বিদ্যালয়ের জন্য শিখন-শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	৯টি বিদ্যালয়ের জন্য শিখন-শিক্ষণ উপকরণ ক্রয় করা হবে	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
স্টাফ ট্রেনিং / ওরিয়েন্টেশন	৯ জন স্টাফকে ১টি ট্রেনিং দেয়া হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
৩ দিনের আবাসিক স্টাফ ট্রেনিং (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)	৩ দিনের রেসিডেন্সিয়াল স্টাফ ট্রেনিং (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন) দেয়া হবে	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ	১টি শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
৪ দিনের শিক্ষক প্রারম্ভিক মৌলিক প্রশিক্ষণ	৪ দিনের শিক্ষক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
৫ দিনের দিনের আবাসিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)	৫ দিনের দিনের রেসিডেন্সিয়াল শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।



গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়ের ভিত্তিতে
	দেয়া হবে।	
শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	১টি শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (বৈষম্যহীন শিশু সুরক্ষা নীতি)	১টি এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (অ-বৈষম্য, শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নীতি) দেয়া হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ	৯৯ জন এসএমসি সদস্যদের ১টি এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
এসএমসি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	৯৯ জন এসএমসি সদস্যদের ১টি এসএমসি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসি	চলমান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনার সাথে ২৭টি এডভোকেসি মিটিং করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে সম্পৃক্তকরণ	শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে ২৪ বার সম্পৃক্তকরণ করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
অবহিতকরণ সভা	২টি অবহিতকরণ সভা করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
লেসন লার্ন এবং এক্সিট ওয়ার্কসপ	১টি লেসন লার্ন ও এক্সিট ওয়ার্কসপ করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ফিল্ড ভিজিট	কাজের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ৪ বার ফিল্ড ভিজিট করা হবে।	১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।
ASED সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	ASED-নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ১টি সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	১টি সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
সাংগঠনিক মূল্যায়ন (organizational assessment)	১বার সাংগঠনিক মূল্যায়ন করা হবে।	১বার সাংগঠনিক মূল্যায়ন করা হবে।
বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে	২টি বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে করা হবে।	২টি বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে করা হবে।

* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)



৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড যেতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে):

ক. মৌলভীবাজার জেলা:

ক্রম নং	জেলা	উপজেলা /থানা	কার্যক্রম সমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা (বহরভিত্তিক)		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রযোজ্য)
					প্রকল্প বাস্তব	আর্থিক		
১	মৌলভীবাজার	জুড়ী বড়লেখা কুলাউড়া	ফলাফল-১ বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম পুনসংস্কার ও মেরামত করা শিখন উপকরণ বিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার স্থাপন শিশু সুরক্ষার অভিযোগ বক্স স্থাপন শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা ফলাফল-২ বিদ্যালয়ের জন্য শিখন-শিক্ষণ উপকরণ ক্রয় স্টাফ ট্রেনিং / ওরিয়েন্টেশন ৩ দিনের রেসিডেন্সিয়াল স্টাফ ট্রেনিং (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন- শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন) শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ ৪ দিনের শিক্ষক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ ৫ দিনের দিনের রেসিডেন্সিয়াল শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)	১ জানুয়ারি, ২০২৪ ইহতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪		২০৬,৬৬৭ ৮০,২৮০ ৭০০,০০০ ৬,০০০ ১৩,২০০ ০ ৬১৩,৯৫০ ৯,৭০০ ৩০,১০০ ৩০,১০০ ৮৮,১২৭ ১০৩,০৩৩	৬৩,১৯,৯২৭	



শিক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	১টি শিক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	৯২,৩৬০
এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (অ-বৈষম্য, শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নীতি)	১টি এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (অ-বৈষম্য, শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নীতি) দেয়া হবে।	২৯,১০০
এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ	৬৬ জন এসএমসি সদস্যদের ১টি এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	৭০,০০০
এসএমসি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	৬ জন এসএমসি-দের ১টি এসএমসি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	৩৬,০০০
ফলাফল-৩		
চলমান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনার সাথে এডভোকেসি	চলমান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনার সাথে ২৭টি এডভোকেসি মিটিং করা হবে।	২১,৬০০
শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান সংগঠন এবং এসএমসি-কে সম্পৃক্তকরণ	শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে ২৪ বার সম্পৃক্তকরণ করা হবে।	২৮,৮০০
অবহিতকরণ সভা	২টি অবহিতকরণ সভা করা হবে।	৪৯,৯৩৩
লেসন লার্ন ও এক্সিট ওয়ার্কসপ	১টি লেসন লার্ন ও এক্সিট ওয়ার্কসপ করা হবে।	২৪,৯৬৭
সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ফিল্ড ভিজিট	কাজের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ৪বার ফিল্ড ভিজিট করা হবে।	১৩,৮৬৭
ফলাফল-৪		
ASED সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	ASED-নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ১টি সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	৫৭,৮৭০
সাংগঠনিক মূল্যায়ন (Organizational assessment)	১বার সাংগঠনিক মূল্যায়ন করা হবে।	১৪১,৮৭০
বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে	২টি বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে করা হবে।	১৮,০০০



খ. হবিগঞ্জ জেলা:

ক্রম নং	জেলা	উপজে লা /খানা	কার্যক্রম সমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রয়োজ্য)
					প্রকল্প বর্ষ-১ বাস্তব	আর্থিক		
২	হবিগঞ্জ	বাহবল	<p>ফলাফল-১</p> <p>বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম পুনসংস্কার ও মেরামত করা</p> <p>শিখন উপকরণ</p> <p>বিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার স্থাপন</p> <p>শিশু সুরক্ষার অভিযোগ বঙ্গ স্থাপন</p> <p>শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা</p> <p>ফলাফল-২</p> <p>বিদ্যালয়ের জন্য শিখন-শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়</p> <p>স্টাফ ট্রেনিং / ওরিয়েন্টেশন</p> <p>৩ দিনের রেসিডেন্সিয়াল স্টাফ ট্রেনিং (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)</p> <p>শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ</p> <p>৪ দিনের শিক্ষক প্রারম্ভিক মৌলিক প্রশিক্ষণ</p> <p>৫ দিনের দিনের রেসিডেন্সিয়াল শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)</p> <p>শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ</p>	<p>১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪</p>	<p>১০৩,৩৩৩</p> <p>৪০,১৪০</p> <p>৩৫০,০০০</p> <p>৩,০০০</p> <p>৬,৬০০</p> <p>৩০৬,৯৭৫</p> <p>৪,৮৫০</p> <p>১৫,০৫০</p> <p>১৫,০৫০</p> <p>৪৪,০৬৩</p> <p>৫১,৫১৭</p> <p>৪৬,১৮০</p>	<p>৩১,০৮,১৯৪</p>		



এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (অ-বৈষম্য শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নীতি)	এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (অ-বৈষম্য শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নীতি) দেয়া হবে।	১৪,৫৫০	
এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ	৩৩ জন এসএমসি সদস্যদের এসএমসি-দের ১টি এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	৩৫,০০০	
এসএমসি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	৩টি বিদ্যালয়ের এসএমসি-দের ১টি এসএমসি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। (৩৩ জন)	১৮,০০০	
ফলাফল-৩			
চলমান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনার সাথে এডভোকেসি	চলমান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনার সাথে ৯টি এডভোকেসি মিটিং করা হবে।	১০,৮০০	
শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে সম্পৃক্তকরণ	শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে ১২ বার সম্পৃক্তকরণ করা হবে।	১৪,৪০০	
অবহিতকরণ সভা	১টি অবহিতকরণ সভা করা হবে।	২৪,৯৬৭	
লেসন লার্ন ও এক্সিট ওয়ার্কসপ	১টি লেসন লার্ন ও এক্সিট ওয়ার্কসপ করা হবে।	১২,৪৮৩	
সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ফিল্ড ভিজিট	কাজের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ৪বার ফিল্ড ভিজিট করা হবে।	৬,৯৩৩	
ফলাফল-৪			
ASED সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	ASED-নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ১টি সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	-	
সাংগঠনিক মূল্যায়ন (organizational assessment)	১বার সাংগঠনিক মূল্যায়ন করা হবে।	-	
বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে	২টি বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে করা হবে।	৯,০০০	



৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনাঃ

এফআইডিবি'র ২১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি রয়েছে। যা সাত সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। নির্বাহী বোর্ড এফআইডিবি'র সকল কর্মসূচির নীতি ও নির্দেশিকা নির্ধারণ করে এবং বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করে। নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ও ফিল্ড অফিসের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নীতি ও নির্দেশিকা মাসিক সকল কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

১. মৌলভীবাজার জেলার ৩টি উপজেলার (জুড়ী, বড়লেখা ও কুলাউড়া) এবং হবিগঞ্জ জেলার ১টি উপজেলার (বাহুবল) অন্তর্গত চা বাগানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নয়ন, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত পুনঃসংস্কার, নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন, এসএমসি ও শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ, ইত্যাদির লক্ষ্যে ৯টি বিদ্যালয়ে জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলবে।

২. স্টাফ নিয়োগ: প্রকল্প বাস্তবায়নে ৯ জন স্টাফ নিয়োগ করা হবে।

৩. শিখন পদ্ধতির উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা: শিখন পদ্ধতির উপর ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষককে জানুয়ারি ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪. স্টাফ ওরিয়েন্টেশন : প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম বিষয়ে ৯ জন কর্মকর্তাকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হবে।

৫. স্টাফ প্রশিক্ষণ: ৯-জন প্রকল্প কর্মকর্তাকে কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার, মূল্যায়ন, শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৬. বৈষম্যহীন শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নীতি বিষয়ক এসএমসি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হবে।

৭. এসএমসির মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৮. এসএমসির রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৯. ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনঃসংস্কার ও মেরামত করা হবে।

১০. ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও ওয়াশ কর্নার স্থাপন করা হবে।

১১. চলমান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনার সাথে এডভোকেসি করা হবে।

১২. শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে সম্পৃক্তকরণ করা হবে।

১৩. প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে অবহিতকরণ সভা করা হবে।

১৪. শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত এবং সহযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ফিল্ড ভিজিট করা হবে।

১৫. প্রকল্পের সমাপ্তিলগ্নে Lesson learned and exit workshop অনুষ্ঠিত হবে।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী- 'ক'

মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিতে হবে:

দেয়া হলো।

গ. সংলগ্নী- 'খ'-তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ

(দেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে:

দেয়া হলো।

ঘ. নির্মাণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী- 'গ'-তে প্রদান করতে হবে:

প্রযোজ্য নহে।

ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী- 'ঘ'-তে প্রদান করতে হবে:

দেয়া হলো।

চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকিয়া থাকবে ও পরিচালিত হবে

উল্লেখ করতে হবে:

প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তহবিল প্রাপ্যতা সাপেক্ষে দাতা চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প অব্যাহত থাকবে।



৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতাঃ

- ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরীপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমাণক)
- খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চলমান কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে
- গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা
- ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

প্রকল্পটি ১ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকার জনগোষ্ঠী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত আছেন।
যে সব এলাকায় সরকারী বা অন্যান্য এনজিও-র এ সংক্রান্ত কর্মকান্ড নেই বা সীমিত তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়।
প্রযোজ্য নহে।

ক্র. নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক (এফডি-৬)	✓	
২.	হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের output details	✓	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

৩. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

- ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ : নজরুল ইসলাম মনজুর
মোবাইল # ০১৭১১৪৬৫১৬৩
ই-মেইল- manzoor.nazrul@gmail.com
- খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে তার প্রমাণকঃ প্রযোজ্য নহে।

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোনো প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে:
- ক. সংলগ্নী- 'ঙ' তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে প্রযোজ্য নহে
- খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণ করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমাণসহ) প্রযোজ্য নহে
- গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ প্রযোজ্য নহে



১১. বিস্তারিত বাজেট বিবরণঃ

ক্রমিক নং	ব্যায়ের খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ (জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪)	মোট (জানুয়ারি ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৪)
				প্রস্তাবিত	প্রস্তাবিত
এ	পারসনাল কন্ট:				
	প্রকল্প সমন্বয়ক-২	২৪ মাস	৫৪,১৬৭	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
	বিদ্যালয় অফিসার-৪	৪৮ মাস	২৭,০৮৩	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
	মনিটরিং এন্ড ইভলুয়েশন অফিসার-১	১২ মাস	৩৭,৯১৭	৪৫৫,০০০	৪৫৫,০০০
	একাউন্টস অফিসার-২	২৪ মাস	৩৭,৯১৭	৯১০,০০০	৯১০,০০০
	পরিচালক, পিইপি -৫%	১২ মাস	৬,৭৮৪	৮১,৪০২	৮১,৪০২
	পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন-৫%	১২ মাস	৪,৯১৫	৫৮,৯৮৫	৫৮,৯৮৫
	উপ মোট =			৪১,০৫,৩৮৭	৪১,০৫,৩৮৭
বি	ট্র্যাভেল				
	ট্র্যাভেল কন্ট (মোটর সাইকেল মেইনটেইনেন্স ও জ্বালানি-সহ)	১২	২৪,০০০	২৮৮,০০০	২৮৮,০০০
	উপ মোট =			২৮৮,০০০	২৮৮,০০০
সি	সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র খরচ				
	ল্যাপটপ কম্পিউটার	২টি	৮০,০০০	১৬০,০০০	১৬০,০০০
	ডেস্কটপ কম্পিউটার	২টি	৫০,০০০	১০০,০০০	১০০,০০০
	প্রিন্টার	২টি	২০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০
	স্ক্যানার	২টি	৭,৫০০	১৫,০০০	১৫,০০০
	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৭০,০০০	৭০,০০০	৭০,০০০
	ফ্যান	২টি	৪,০০০	৮,০০০	৮,০০০
	আসবাবপত্র খরচ				
	অফিস টেবিল	৫টি	১০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
	অফিস চেয়ার	৫টি	৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
	ফাইল কেবিনেট	১টি	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
	উপ মোট সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র খরচ			৪৮৮,০০০	৪৮৮,০০০
ডি	প্রোগ্রাম/ প্রকল্প খরচ				
	ফলাফল-১				
২.১	বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম পুনসংস্কার ও মেরামত করা	৯	৩৪,৪৪৪	৩১০,০০০	৩১০,০০০
২.২	শিখন উপকরণ	৯	১৩,৩৮০	১২০,৪২০	১২০,৪২০
২.৩	বিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার স্থাপন	৭	১৫০,০০০	১,০৫০,০০০	১,০৫০,০০০
২.৪	শিশু সুরক্ষার অভিযোগ বক্স স্থাপন	৯	১,০০০	৯,০০০	৯,০০০
২.৫	শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা	৩৬	৫৫০	১৯,৮০০	১৯,৮০০
	উপ মোট =			১,৫০৯,২২০	১,৫০৯,২২০
	ফলাফল-২				
২.৬	বিদ্যালয়ের জন্য শিখন-শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	৯	১০২,৩২৫	৯২০,৯২৫	৯২০,৯২৫
২.৭	স্টাফ ট্রেনিং / ওরিয়েন্টেশন	১	১৪,৫৫০	১৪,৫৫০	১৪,৫৫০
২.৮	৩ দিনের রেসিডেন্সিয়াল স্টাফ ট্রেনিং (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)	১	৪৫,১৫০	৪৫,১৫০	৪৫,১৫০
২.৯	শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ	১	৪৫,১৫০	৪৫,১৫০	৪৫,১৫০
২.১০	৪ দিনের শিক্ষক প্রারম্ভিক মৌলিক প্রশিক্ষণ	১	১৩৮,১৯০	১৩২,১৯০	১৩২,১৯০
২.১১	৫ দিনের দিনের রেসিডেন্সিয়াল শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)	১	১৫৪,৫৫০	১৫৪,৫৫০	১৫৪,৫৫০
২.১২	শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	১	১,৪৭,৫৪০	১,৩৮,৫৪০	১,৩৮,৫৪০
২.১৩	এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (বৈষম্যহীন শিশু সুরক্ষা	১	৪৩,৬৫০	৪৩,৬৫০	৪৩,৬৫০



ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত এবং সুরক্ষা নীতি	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ (জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪)	মোট (জানুয়ারি ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৪)
২.১৪	এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ	৯	১১৬৬৭	১০৫,০০০	১০৫,০০০
২.১৫	এসএমসি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	৯	৬,০০০	৫৪,০০০	৫৪,০০০
	উপ মোট =			১৬,৫৩,৭০৫	১৬,৫৩,৭০৫
	ফলাফল-৩				
৩.১	চলমান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনার সাথে এডভোকেসি	২৭	১,২০০	৩২,৪০০	৩২,৪০০
৩.২	শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে সম্পৃক্তকরণ	৩৬	১,২০০	৪৩,২০০	৪৩,২০০
৩.৩	চা বাগান ব্যবস্থাপনার নিকট বিদ্যালয়ের অবস্থা অবহিতকরণের জন্য রিপোর্টিং সিস্টেম উন্নয়ন করা				
৩.৪	অবহিতকরণ সভা	২	৩৮,৯৫০	৭৪,৯০০	৭৪,৯০০
৩.৪	লেসন লার্ন ও এক্সিট ওয়ার্কসপ	২	১৯,৪৭৫	৩৭,৯৫০	৩৭,৯৫০
৩.৫	সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ফিল্ড ডিজিট	৪	৫,২০০	২০,৮০০	২০,৮০০
	উপ মোট =			২,০৮,৭৫০	২,০৮,৭৫০
	ফলাফল-৪				
৪.১	ASED সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১	৫৭,৮৭০	৫৭,৮৭০	৫৭,৮৭০
৪.২	সাংগঠনিক মূল্যায়ন (organizational assessment)	১	১৪১,৮৭০	১৪১,৮৭০	১৪১,৮৭০
৪.৩	বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে	২	১৩,৫০০	২৭,০০০	২৭,০০০
	উপ মোট =			২২৬,৭৪০	২২৬,৭৪০
ই.	প্রকল্পের পরিচালনা খরচ				
	অফিস ভাড়া	১২	৫,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০
	অফিস স্টেশনারি	১২	৬,০০০	৭২,০০০	৭২,০০০
	ইউটিলিটি	১২	২,০০০	২৪,০০০	২৪,০০০
	যোগাযোগ (মোবাইল, ইন্টারনেট, ইত্যাদি)	১২	৯,৪০০	১১২,৮০০	১১২,৮০০
	ব্যাংক ফি (প্রতি অফিস প্রতি মাসে, ২ টি অ্যাকাউন্ট)	১২	১,০০০	১২,০০০	১২,০০০
	কর্মী নিয়োগ (বিজ্ঞাপন ও নিয়োগ সংক্রান্ত খরচ)	৯	২,০০০	১৮,০০০	১৮,০০০
	অডিট ফি	১	৫৭,৫০০	৫৭,৫০০	৫৭,৫০০
	উপ মোট =			৩৫৬,৩০০	৩৫৬,৩০০
	মোট ডাইরেক্ট কস্ট			৮৮,৩৬,১০২	৮৮,৩৬,১০২
এফ	ইনডাইরেক্ট/ প্রশাসনিক খরচ				
	পরোক্ষ খরচ (মোট প্রত্যক্ষ খরচের ৬.৭%)			৫,৯২,০১৯	৫,৯২,০১৯
	উপ মোট =			৫,৯২,০১৯	৫,৯২,০১৯
	সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়			৯৪,২৮,১২১	৯৪,২৮,১২১

টিকাঃ

ক) বাজেটে দেখানো হয় নাই এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবেনা।

খ) সংলগ্নী- 'চ' -তে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।

গ) সংলগ্নী- 'ছ' -তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের সম্ভাব্য দিনপঞ্জি দাখিল করতে হবে।

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দঃ ৮৬,৯৫,৭১৫/- টাকা।



১২. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন (বিস্তারিত)

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (জানুয়ারি ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৪)	মোট (জানুয়ারি ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৪)
	প্রশাসনিক ব্যয়				
	ব্যবস্থাপনা খরচ (শেয়ার কন্সট)				
	পরিচালক, পিইপি -৫%	১২	৬,৭৮৪	৮১,৪০২	৮১,৪০২
	পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন-৫%	১২	৪,৯১৫	৫৮,৯৮৫	৫৮,৯৮৫
	ওভারহেড/পরোক্ষ খরচ (মোট প্রত্যক্ষ খরচের ৬.৬৭%)	১২	৪৯,৩৩৫	৫,৯২,০১৯	৫,৯২,০১৯
	সর্বমোট ব্যবস্থাপনা কন্সট/প্রশাসনিক ব্যয়				৭,৩২,৪০৬

১৩. প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাতঃ

ক্রম	খাত	বাজেট	অনুপাত %
১	ব্যবস্থাপনা খরচ /প্রশাসনিক ব্যয়	৭,৩২,৪০৬	৭.৭৭%
২	প্রকল্প ব্যয়	৮৬,৯৫,৭১৫	৯২.২৩%
	মোট	৯৪,২৮,১২১	১০০%



১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনাঃ

৫ থেকে ১০ বছর বয়সী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে সিলেট বিভাগের ২টি জেলার ৪টি উপজেলায় নয়টি চা বাগানের নয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। উক্ত প্রকল্পটি বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর উন্নয়ন (বিদ্যমান অবকাঠামো মেরামত করা এবং/অথবা ওয়াশ সুবিধা তৈরি করা), শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান), উপকরণের ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা গঠনের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোর প্রদত্ত শিক্ষার মান উন্নয়নের করবে। প্রকল্পটি চা বাগান ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তাগণের এই বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে জলবায়ুর পরিবর্তনের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং এই প্রকল্পটি জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল:
নামঃ মোহাম্মদ মাকসুদ এলাহী

স্বাক্ষরঃ

Md. Maqsud Elahi
Director
Finance & Admin, FIVDB

(প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা) পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন
ঠিকানাঃ এফআইডিডিবি
খাদিমনগর, সিলেট
তারিখঃ ০৩/০১/২০২৪

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:
নামঃ বজলে মোস্তাফা রাজী

স্বাক্ষরঃ

(সংস্থার প্রধান নির্বাহী) নির্বাহী পরিচালক
ঠিকানাঃ এফআইডিডিবি
খাদিমনগর, সিলেট
তারিখঃ ০৩/০১/২০২৪

Bazle Mustafa Razee
Executive Director
FIVDB



ক) পার্টনার এনজিওর বিস্তারিত তথ্য

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও/ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকার ভোগী
<p>পার্টনার এনজিওর নাম: ASED HABIGONJ (Association for Socio Economic Development)</p> <p>ঠিকানা: বাড়ি নং-৫৪২২, রাজনগর, সাউথ জজ্ বাড়ি রোড, রাজনগর আ/এ, হবিগঞ্জ-৩৩০০, বাংলাদেশ।</p> <p>টেলিফোন: +৮৮০২৯৯৬৬০৫৯৫১ মোবাইল: ০১৭১১৯৭৫৪৪৩</p> <p>ইমেইল: asedbd.org@gmail.com</p> <p>ওয়েবসাইট: www.asedbd.org</p>	<p>নং: ২৮৯৫</p> <p>মেয়াদ: ২৯.০৯.২০২৯</p>	<p>ফলাফল-১ বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম পুনসংস্কার ও মেরামত করা-৩টি শিখন উপকরণ -৩টি বিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার স্থাপন-২টি শিশু সুরক্ষার অভিযোগ বক্স স্থাপন -৩টি শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা-১২টি</p> <p>ফলাফল-২ বিদ্যালয়ের জন্য শিখন-শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়-৩টি স্টাফ ট্রেনিং / ওরিয়েন্টেশন -৩জন ৩ দিনের রেসিডেন্সিয়াল স্টাফ ট্রেনিং (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন) -১টি শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ -১টি ৪ দিনের শিক্ষক প্রারম্ভিক মৌলিক প্রশিক্ষণ-১টি ৫ দিনের দিনের রেসিডেন্সিয়াল শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন)-১টি শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ-১টি এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (অ-বৈষম্য শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নীতি)-১টি এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ-৩৩জন এসএমসি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ-৩টি</p> <p>ফলাফল-৩ চলমান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে চা বাগানের ব্যবস্থাপনার সাথে এডভোকেসি -৯টি শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণে চা বাগান ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংগঠন এবং এসএমসি-কে সম্পৃক্তকরণ-১২বার অবহিতকরণ সভা -১টি লেসন লার্ন ও এক্সিট ওয়ার্কসপ-২টি সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ফিল্ড ডিজিট-৪বার</p> <p>ফলাফল-৪ ASED সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-১টি সাংগঠনিক মূল্যায়ন (organizational assessment)-১ বার বেইজলাইন এন্ড অ্যান্ডলাইন সার্ভে-২টি</p>	<p>উপজেলা: বাহবল</p> <p>ইউনিয়ন: ভাদেশ্বর ইউনিয়ন</p>	<p>৩১,০৮,১৯৪</p>	<p>১ জানুয়ারি, ২০২৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪।</p>	<p>২৪৪ জন শিক্ষার্থী</p>



খ) মোট অনুদানের পরিমাণঃ

০১. নগদ	: ৩১,০৮,১৯৪ টাকা।
০২. কৌশলগত সহযোগীতা	:
০৩. পণ্য/ দ্রব্য সহযোগীতা	:
০৪. অন্যান্য	:
০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নামীন এলাকা	:
০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য	:
০৭. চুক্তিপত্রের কপি	: সংযুক্ত।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সীল :

নাম : বজলে মোস্তাফা রাজী
পদবি : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ০৩/০১/২০২৪

Bazle Mustafa Razee
Executive Director
FVDB



১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

ক্র	নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
							এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
১	প্রকল্প সমন্বয়ক-১-: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতকোত্তর	৫-বছর	সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা	৫৪,১৬৭	-
২	প্রকল্প সমন্বয়ক-১-: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতকোত্তর	৩-৫-বছর	সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা	৫৪,১৬৭	-
৩	বিদ্যালয় অফিসার-১ -: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতকোত্তর	৩-৫-বছর	মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২৭,০৮৩	-
৪	বিদ্যালয় অফিসার-১ -: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতকোত্তর	৩-৫-বছর	মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২৭,০৮৩	-
৫	বিদ্যালয় অফিসার-১ -: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতকোত্তর	৩-৫-বছর	মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২৭,০৮৩	-
৬	বিদ্যালয় অফিসার-১ -: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতকোত্তর	৩-৫-বছর	মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২৭,০৮৩	-
৭	মনিটরিং এন্ড ইভলুয়েশন অফিসার-১-: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতকোত্তর	৫-বছর	কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং, দাতা সংস্থার জন্য রিপোর্ট	৩৭,৯১৭	-
৮	একাউন্ট অফিসার-১-: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতক	৩-৫-বছর	সার্বিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা	৩৭,৯১৭	-
৯	একাউন্ট অফিসার-১-: নিয়োগ হবে	বাংলাদেশী	১২ মাস	স্নাতক	৩-৫-বছর	সার্বিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা	৩৭,৯১৭	-

টিকা: বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও বেতনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল আর্থিক সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাস ভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/বিশেষায়িত বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সীল :

নাম : বজলে মোস্তাফা রাজী
পদবি : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ০৩/০১/২০২৪

Bazle Mustafa Razez
Executive Director
FIVDB



নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

- ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমাখারিজ সহ) : প্রযোজ্য নহে।
খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :
গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলীর নাম, পদবিসহ সীল ও স্বাক্ষরসহ) :
ঘ) নির্মাণের লে-আউট প্লান :
ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয় :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সীল :



নাম : বজলে মোস্তাফা রাজী
পদবি : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ০৩/০১/২০২৪

Bazle Mustafa Razee
Executive Director
FIMDB



প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

ক) প্রকল্পের নাম	: "Quality Education for underprivileged Children in Tea Garden areas"
খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জানুয়ারি ০১, ২০২৪ হইতে ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪ পর্যন্ত।
গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	: ৯৪,২৮,১২১/- (চুরানব্বই লক্ষ আটাশ হাজার একশত একুশ) টাকা।
ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ	: ৯৪,২৮,১২১.০০ (চুরানব্বই লক্ষ আটাশ হাজার একশত একুশ) টাকা।
ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	: ১,১৫৮ শিক্ষার্থী।
চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা	: ৫০০,০০০ জন।
ছ) দাতা সংস্থার নাম	: Childaid Network

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সীল :

নাম : বজলে মোস্তাফা রাজী
পদবি : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ০৩/০১/২০২৪

Bazle Mustafa Razee
Executive Director
FIVDB



সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

১. প্রকল্পের নাম : প্রযোজ্য নহে।
 ২. প্রকল্পের মেয়াদ :
 ৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ :
 ৪. প্রকল্প মূল্য :
 ৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক : প্রযোজ্য নহে
 ৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক :
 ৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব :

কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সীল :



নাম : বজলে মোস্তাফা রাজী
 পদবি : নির্বাহী পরিচালক
 তারিখ : ০৩/০১/২০২৪

Bazle Mustafa Razee
Executive Director
FNDB



উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন।

১. আসবাবপত্র ও অফিস-যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
			(টাকা)	(টাকা)
১	অফিস টেবিল	৫টি	১০,০০০	৫০,০০০
২	অফিস চেয়ার	৫টি	৫,০০০	২৫,০০০
৩	ফাইল কেবিনেট	১টি	২০,০০০	২০,০০০
৪	মোট আসবাবপত্র			৯৫,০০০
৫	ল্যাপটপ কম্পিউটার	২টি	৮০,০০০	১৬০,০০০
৬	ডেস্কটপ কম্পিউটার	২টি	৫০,০০০	১০০,০০০
	প্রিন্টার	২টি	২০,০০০	৪০,০০০
১	স্ক্যানার	২টি	৭,৫০০	১৫,০০০
২	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৭০,০০০	৭০,০০০
৩	ফ্যান	২টি	৪,০০০	৮,০০০
৪	মোট অফিস-যন্ত্রপাতি			৩৯৩,০০০
৫	মোট আসবাবপত্র ও অফিস-যন্ত্রপাতি			৪৮৮,০০০

২. মেশিনপত্রের বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	সর্বমোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	সর্বমোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি এবং মেশিনপত্রগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুন।
প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি এবং মেশিনপত্র গুলো অনুরূপ প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সীল :

নাম : বজলে মোস্তাফা রাজী
পদবি : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ০৩/০১/২০২৪

Bazle Mustafa Razez
Executive Director
FIVDB



প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্রম নং	শিরোনাম/বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান (সম্ভাব্য)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	প্রাক্কালিত ব্যয়	মন্তব্য
১	স্টাফ ট্রেনিং -১ দিন	নিকটবর্তী এবং সুবিধাজনক ভেন্যুতে উল্লেখিত বছরের মধ্যে	১	৯ জন	১৪,৫৫০	
২	রেসিডেন্সিয়াল স্টাফ ট্রেনিং (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন) - ৩দিন		১	৯ জন	৪৫,১৫০	
৩	শ্রেণি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ		১	৯ জন	৪৫,১৫০	
৪	শিক্ষক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ - ৪ দিন		১	২১ জন	১৩২,১৯০	
৫	রেসিডেন্সিয়াল শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কার্যকর পদ্ধতি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার এবং মূল্যায়ন) - ৫দিন		১	২১ জন	১৫৪,৫৫০	
৬	শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ - ১ দিন		১	২১ জন	১৩৮,৫৪০	
৭	এসএমসি ওরিয়েন্টেশন (বৈষম্যহীন শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নীতি)		১	৯৯ জন	৪৩,৬৫০	
৮	এসএমসি মৌলিক প্রশিক্ষণ		৯	৯৯ জন	১০৫,০০০	
৯	এসএমসি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ		৯	৯৯ জন	৫৪,০০০	
১০	অবহিতকরণ সভা		২	৬০ জন	৭৪,৯০০	
১১	লেসন লার্ন ও এক্সিট ওয়ার্কসপ		২	৬০ জন	৩৭,৪৫০	
১২	ASED সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ		১	১০ জন	৫৭,৮৭০	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সীল :



নাম : বজলে মোস্তাফা রাজী
পদবি : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ০৩/০১/২০২৪

Bazle Mustafa Raze
Executive Director
FIVDB

